



# Umspannwerk Amprion

ca. 30 m

-  Schutzgerüst mit Unterführung für Fußgänger
-  Sicherheitsposten

Phase 1  
 Aufbau der Gerüste  
 Ausführung am  
 16.5.24 + 17.5.24  
 jeweils von 9:00 Uhr - 15:00 Uhr




**E.E.R. Lück**  
 European Economic Rent  
 Verkehrs- und  
 Ampeltechnik


Mergenthalerstraße 7  
 60388 Frankfurt am Main  
 Telefon: 069 95 42 17 -0  
 E-Mail: [info@eer-lueck.com](mailto:info@eer-lueck.com)

[www.eer-lueck.com](http://www.eer-lueck.com)





Umspannwerk  
Amprion  
Umspannwerk  
Amprion


 Schutzgerüst  
mit Unterführung  
für Fußgänger

Phase 2  
zwischen 17.5.24 -7.5.24

 **E.E.R. Lück**  
European Economic Rent  
Verkehrs- und  
Ampeltechnik

Mergenthalerstraße 7  
60388 Frankfurt am Main  
Telefon: 069 95 42 17 -0  
E-Mail: [info@eer-lueck.com](mailto:info@eer-lueck.com)  
[www.eer-lueck.com](http://www.eer-lueck.com)





**L3303 Pfungstadt gesperrt**  
 U27  
 folgen

2x

**L3303 Griesheim gesperrt**  
 U17  
 folgen

3x

Phase 3  
 Vollsperrung der L3303  
 Gehweg bleibt frei.  
 zwischen 27.5.24 - 1.6.24  
 Werktags 9:00 Uhr - 15:00 Uhr  
 Sonn- und Feiertags  
 8:00 - 18:00 Uhr



**E.E.R. Lück**  
 European Economic Rent  
 Verkehrs- und  
 Ampeltechnik

Mergenthalerstraße 7  
 60388 Frankfurt am Main  
 Telefon: 069 95 42 17 -0  
 E-Mail: [info@eer-lueck.com](mailto:info@eer-lueck.com)  
[www.eer-lueck.com](http://www.eer-lueck.com)





Phase 3

Vollsperrung der L3303


Gehweg bleibt frei.

zwischen 27.5.24 - 1.6.24  
Werktags 9:00 Uhr - 15:00 Uhr  
Sonn- und Feiertags  
8:00 - 18:00 Uhr


	<b>E.E.R. Lück</b>
	European Economic Rent
	Verkehrs- und
	Ampeltechnik
	Mergenthalerstraße 7 60388 Frankfurt am Main Telefon: 069 95 42 17 -0 E-Mail: <a href="mailto:info@eer-lueck.com">info@eer-lueck.com</a>
<a href="http://www.eer-lueck.com">www.eer-lueck.com</a>	



# Dp 1



Umspannwerk  
Amprion

 Schutzgerüst  
mit Unterführung  
für Fußgänger

Phase 3  
Vollsperrung der L3303


Gehweg bleibt frei.  
zwischen 27.5.24 - 1.6.24  
Werktags 9:00 Uhr - 15:00 Uhr  
Sonn- und Feiertags  
8:00 - 18:00 Uhr

**E.E.R. Lück**  
European Economic Rent  
Verkehrs- und  
Ampeltechnik

Mergenthalerstraße 7  
60388 Frankfurt am Main  
Telefon: 069 95 42 17 -0  
E-Mail: [info@eer-lueck.com](mailto:info@eer-lueck.com)  
[www.eer-lueck.com](http://www.eer-lueck.com)



Dp2



**E.E.R. Lück**  
European Economic Rent  
Verkehrs- und  
Ampeltechnik

Mergenthalerstraße 7  
60388 Frankfurt am Main  
Telefon: 069 95 42 17 -0  
E-Mail: [info@eer-lueck.com](mailto:info@eer-lueck.com)

[www.eer-lueck.com](http://www.eer-lueck.com)




Phase 3

Vollsperrung der L3303


Gehweg bleibt frei.

zwischen 27.5.24 - 1.6.24  
Werktags 9:00 Uhr - 15:00 Uhr  
Sonn- und Feiertags  
8:00 - 18:00 Uhr

Dp 3




# Umspannwerk Amprion


 Schutzgerüst  
 mit Unterführung  
 für Fußgänger

Phase 4  
 zwischen 1.6.24 bis  
 Abbau der Gerüste




**E.E.R. Lück**  
 European Economic Rent  
 Verkehrs- und  
 Ampeltechnik  
 Mergenthalerstraße 7  
 60388 Frankfurt am Main  
 Telefon: 069 95 42 17 -0  
 E-Mail: [info@eer-lueck.com](mailto:info@eer-lueck.com)  
[www.eer-lueck.com](http://www.eer-lueck.com)





# Umspannwerk Amprion

ca. 30 m

-  Schutzgerüst mit Unterführung für Fußgänger
-  Sicherheitsposten

Phase 5  
 Abbau der Gerüste erfolgt  
 im Juni 2024



**E.E.R. Lück**  
 European Economic Rent  
 Verkehrs- und  
 Ampeltechnik

Mergenthalerstraße 7  
 60388 Frankfurt am Main  
 Telefon: 069 95 42 17 -0  
 E-Mail: [info@eer-lueck.com](mailto:info@eer-lueck.com)

[www.eer-lueck.com](http://www.eer-lueck.com)

